Zatacznik nr 2 do Ogtoszenia

Aleksandréw Kujawski, 6 kwietnia 2022 .

Opis Przedmiotu Konsultacji

dla planowanego postepowania pod nazwa:

Przeprowadzenie dekarbonizacji oraz poprawa
efektywnosci energetycznej gospodarki cieplnej
przedsiebiorstwa w formule z finansowaniem

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.
w Aleksandrowie Kujawskim






Zatacznik nr 2 do Ogtoszenia

Nazwa Zamawiajacego

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Swistucha 5, 87-700 Aleksandréw Kujawski

NIP: 891-14-65-883, Sad Rejonowy w Toruniu VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego Kapitat Zaktadowy 1.411.000 zt

Zamawiajacy informuje, ze w ramach niniejszych konsultacji korzysta z ustug doradcy

technicznego:

Ellipsis Energy Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Mtynarskiej 42, 01-171, zarejestro-

wana w Rejestrze Przedsiebiorcéw prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000561698,
o kapitale zaktadowym w wysokosci 50.000,00 zt, REGON: 361710213, NIP 7010488739
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Zatacznik nr 2 do Ogtoszenia

Opis przedmiotu zamodwienia

Stan obecny

,

Zrodta ciepta
Sieci cieptownicze w Aleksandrowie Kujawskim zasilane sa z osmiu kottowni:

. kottownia Centralna przy ul. Swistucha 5;

. kottownia Narutowicza przy ul. Narutowicza 16

. kottownia przy Urzedzie Miasta przy ul. Stowackiego 8;
. kottownia przy ul. Stowackiego 145;

. kottownia przy ul. Zawackiej 1;

. kottownia przy ul. Dtugiej 8;

. kottownia przy ul. Wojska Polskiego 11;

o N O 0 b~ W N K

. kottownia przy ul. Sikorskiego 5.

Podstawe zasilenia dla dwdch gtéwnych systemow cieptowniczych (uwagi na ilos¢
podtaczonych odbiorcow) stanowi kottownia Centralna oraz Narutowicza. Pozostate ko-
ttownie to lokalne zZrodta ciepta zasilajace pojedyncze budynki lub zespoty budynkdw .

Ich lokalizacje oraz szczegdtowa charakterystyka przedstawiona zostata na poniz-

szej mapie oraz w tabeli 1.

Narutowicza 16

Wojska Polskiego,19
] % Swistuchas

Stowatkiego 8

Sikorskiego 5

Dtuga8

Stowackiego 145

Zawackiej 1

Rysunek 1. Rozmieszczenie kottowni PEC Aleksandrow Kujawski na terenie miasta.
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Zatacznik nr 2 do Ogtoszenia

Tabela 1. Informacje o systemach cieptowniczych/kottowniach nalezacych do PEC Alek-
sandrow Kujawski

Kottownia
Grupa Odbiorcow! ..
(lokalizacja)

Kotty
(paliwo)

ZK Centralna Swistucha 5
N Narutowicza 16
M Stowackiego 8 (Urzad Miasta)
W Stowackiego 145
Zawackiej 1
0 Dtuga 8

Wojska Polskiego 19

Sikorskiego 5

3 x SWC-900
(wegiel kamienny)

1xSWC 1200
(wegiel kamienny)

2 x Viessmann (wegiel kamienny)

3 x KW-GR (wegiel kamienny)
2 x Stalmark 350 (wegiel kamienny)

1 x KWM - SGR (ekogroszek)
1 x 1EKR - 38 (ekogroszek)

Viessmann (olej opatowy)

Viessmann (olej opatowy)

Viessmann (olej opatowy)

W tabeli 2 przedstawiono moce zainstalowanych kottéw w poszczegdlnych analizo-

wanych obiektach.

Tabela 2. Zestawienie kottow w analizowanych obiektach

Kottownia Adres Typ kotta Nominalnamoc Moc znamionowa
MW MW
Swistucha 5 SWC-900 1,125 0,9
Swistucha 5 SWC-900 1,125 0,9
Swistucha 5 SWC-900 1,125 0,9
(ZK) Kottownia Centralna .
Swistucha 5 SWC-1200 1,5 1,2
Swistucha 5 Viessmann 2,3 —
Swistucha 5 Viessmann 0,13 —
Narutowiczal6  KW-GR 0,47 0,38
(N) Kottownia Narutowicza  Narutowiczal6  KW-GR 0,375 0,3
Narutowiczal6  KW-GR 0,237 0,19

! Zgodnie z zapisami Taryfy dla Ciepta dla PEC Sp. z 0.0. w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 24 lipca 2020 r.
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Zatacznik nr 2 do Ogtoszenia

Sieci cieptownicze

Na terenie miasta rozprowadzone s3 sieci cieptownicze, transportujace wode grzew-
czg (oraz cieptg wode uzytkowa) ze wskazanych w tabeli 2 kottowni do odbiorcow.
Aktualna inwentaryzacja systemow cieptowniczych w Aleksandrowie Kujawskim

wskazuje, ze:

e taczna dtugosc sieci (2 459 m) i przytaczy (1 484 m) CO wynosi 3 943 m;
e taczna dtugosc sieci (961 m) i przytaczy (1 035 m) CWU oraz cyrkulacji wynosi 1 996 m.

Do budynkéw zasilanych jedynie w czynnik grzewczy poprowadzona jest sie¢ dwu-
przewodowa, natomiast budynki odbierajace rowniez CWU prowadzona jest sie¢ cztero-
przewodowa (dwa rurociagi CO, rurocigg CWU oraz rurociag cyrkulacyjny).

Infrastruktura na terenie Aleksandrowa Kujawskiego wykonana jest w starej techno-

logii kanatowej (38%) oraz w technologii rur preizolowanych (62%):

e Udziat sieci preizolowanych w catej sieci CO wynosi 77%, natomiast sieci kanatowych
73%
e Udziat sieci preizolowanej w sieciach rozprowadzajacych CWU oraz cyrkulacje wynosi

32%, natomiast sieci kanatowych 68%.

W kolejnej tabeli zostato przedstawione zestawienie dtugosci przewodow przesyto-

wych w podziale na technologie wykonania.

Tabela 3. Zestawienie dtugosci sieci cieptowniczych wg technologii wykonania

co CWU + cyrkulacja
Srednice Technologia Technologia Technologia Technologia Suma
kanatowa preizolowana kanatowa preizolowana

mm m m m m m
DN25 0 54 0 54
DN32 0 28 0 0 28
DN40 10 332 0 90 432
DN50 97 197 107 546 947
DN65 268 442 447 0 1157
DN8O 0 846 246 0 1092
DN100 175 498 560 0 1233
DN125 283 0 0 0 283
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Zatacznik nr 2 do Ogtoszenia

co CWU + cyrkulacja
Srednice Technologia  Technologia | Technologia  Technologia Suma
kanatowa preizolowana kanatowa preizolowana

mm m m m m m
DN150 0 451 0 0 451
DN200 24 85 0 0 109
DN250 38 115 0 0 153
895 3048 1360 636 5939
Suma: 22,7% 77,3% 68,1% 31,9% -
3943 1996 5939

Sie¢ cieptownicza osiedli Lipowa/Parkowa wykonana jest w catosci z rur preizolowa-
nych. Pozostate odcinki sieci zlokalizowane przy ul. Szkolnej i Spétdzielczej (osiedle Par-
kowa Il, Parkowa IIA oraz IIB) wykonane sa czeSciowo w technologii kanatowej a czeSciowo
preizolowanej.

System cieptowniczy zasilany przez centralna kottownie weglowa przy ul. Swistucha
stanowi:

e siec niskoparametrowa, dwuprzewodowa (tylko CO) zasilajgca odbiorcow z osiedla
Lipowa,
e sie¢ niskoparametrowa, czteroprzewodowa (CO, CWU oraz cyrkulacja) zasilajaca

odbiorcéw z osiedli: Parkowa I, Parkowa Il A oraz Parkowa Il B.
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Rysunek 2. Rozmieszczenie kottowni PEC Aleksandréw Kujawski na terenie miasta.

N

Parametr czynnika grzewczego w sieci cieptowniczej to 75/55°C natomiast ciepta
woda uzytkowa przygotowywana jest o temp. 55°C. Czynnik grzewczy CO oraz CWU trans-
portowane s3 do rozdzielaczy w podweztach budynkdéw i poprzez instalacje wewnetrzne
przekazywane do budynkowych instalacji wewnetrznych.

Niniejsze konsultacje dotycza Kottowni Centralnej, Narutowicza oraz pro-

jektowanego nowego zrodta ciepta, ktére bedzie zasilato nowe osiedle

przy ul. Parkowej.
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Modelowe zapotrzebowanie na ciepto w stanie obecnym

Tabela 4. kaczne modelowe zapotrzebowanie na ciepto w stanie obecnym w rozbiciu
miesiecznym (Kottownia Centralna)

Miesiac co cwu tacznie

GJ GJ GJ

Styczen 4 847 758 5604

Luty 4171 605 4776

Marzec 3627 667 4294

Kwiecien 1813 737 2551

Maj 855 591 1446

Czerwiec 0 540 540

Lipiec 0 608 608

Sierpien 0 545 545

Wrzesien 603 606 1209

Pazdziernik 1655 639 2294

Listopad 3089 610 3699

Grudzien 4106 705 4811

Suma 24766 7611 32377
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Rysunek 3. taczne modelowe zapotrzebowanie na ciepto w stanie obecnym (Kottow-
nia Centralna)
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Rysunek 4. Wykres uporzadkowany modelowego zapotrzebowania na ciepto w stanie
obecnym (Kottownia Centralna)

Modelowe zapotrzebowanie na ciepto po rozbudowie systemu

Wyznaczono modelowe zapotrzebowanie na ciepto z uwzglednieniem potencjal-

nych nowych odbioréw. Sktada sie na nie:

e 7 budynkéw wielorodzinnych na Osiedlu Lipowa (potencjalne nowe odbiory CWU,
budynki sg obecnie podtaczone do sieci CO);

e 9 budynkéw wielorodzinnych na Osiedlu Parkowa (potencjalne nowe odbiory CO
i CWU).
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Kottownia Centralna

Tabela 5. taczne modelowe zapotrzebowanie na ciepto po rozbudowie systemu w rozbi-
ciu miesiecznym (Kottownia Centralna)

Miesiac co cwu tacznie

GJ GJ GJ

Styczen 5025 1241 6 266

Luty 4326 990 5316

Marzec 3771 1092 4863

Kwiecieh 1898 1208 3105

Maj 902 968 1870

Czerwiec 0 885 885

Lipiec 0 995 995

Sierpien 0 893 893

Wrzesien 640 993 1633

Pazdziernik 1739 1046 2785

Listopad 3216 1000 4216

Grudzien 4263 1155 5418

Suma 25780 12 466 38246
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Rysunek 5. t3czne modelowe zapotrzebowanie na ciepto po rozbudowie systemu (Ko-
ttownia Centralna)
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Rysunek 6. Wykres uporzadkowany modelowego zapotrzebowania na ciepto po rozbu-
dowie systemu (Kottownia Centralna)

Wedtug wykonanych szacunkéw rozbudowa systemu (kottownia Centralna) spo-
woduje zwiekszenie zapotrzebowania na ciepto na cele CO 0 4,1%, na cele CWU 0 63,8%
oraz tacznie 0 18,1%.

Ponadto pokrycie zapotrzebowania na ciepto generowane przez nowobudowane

osiedle Parkowa bedzie wymagato budowy nowej kottowni - nowy system cieptowniczy:

e 6 budynkéw wielorodzinnych na nowobudowanym Osiedlu Parkowa (potencjalne
nowe odbiory CO i CWU).
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Kottownia Parkowa

Tabela 6. t3czne modelowe zapotrzebowanie na ciepto po rozbudowie systemu w rozbi-
ciu miesiecznym (Kottownia Parkowa)

Miesiac co cwu tacznie

GJ GJ GJ

Styczen 816 405 1221
Luty 710 323 1034
Marzec 659 356 1015
Kwiecien 385 394 779
Maj 218 316 534
Czerwiec 0 289 289
Lipiec 0 325 325
Sierpien 0 291 291
Wrzesien 167 324 491
Pazdziernik 386 341 728
Listopad 584 326 910
Grudzien 721 377 1098
Suma 4648 4066 8715
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Rysunek 7. taczne modelowe zapotrzebowanie na ciepto po rozbudowie systemu (Ko-
ttownia Parkowa)
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Rysunek 8. Wykres uporzadkowany modelowego zapotrzebowania na ciepto po rozbu-
dowie systemu (Kottownia Parkowa)

Zakres robot

Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcow dostarczenia ustugi polegajacej na dekar-
bonizacji oraz poprawie efektywnosci energetycznej gospodarki cieplnej przedsiebiorstwa

w formule z finansowaniem w formule ,,Zaprojektuj, zbuduj i sfinansuj”.

W ramach konsultacji Zamawiajacy oczekuje od uczestnikéw przedstawienia propono-
wanych modeli finansowania kosztéw inwestycyjnych (CAPEX) w formutach typu ESCO
(Energy Saving Company), DBOOT (Design, Build, Own, Operate and Transfer), laaS
(Investment as a Service) lub podobnych z opcjg obstugi i serwisu (O&M) w okresie

sptaty kapitatu.
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Analizowane warianty inwestycyjne

W niniejszej analizie skupiono sie na mozliwosci wykorzystania technologii produkgji
ciepta z wykorzystaniem gazu ziemnego: kotty gazowe, kogeneracja w oparciu o silniki tto-
kowe. Jako technologie kogeneracji (CHP) mozliwg do zastosowania wybrano silniki tto-
kowe zasilane gazem ziemnym. Jest to bowiem standardowe rozwigzanie wykorzystywane
do wytwarzania ciepta o0 wymaganym w sieci cieptowniczej parametrze przy rozpatrywa-

nych poziomach mocy.

Macierz analizowanych wariantow

Wariant Stan odniesienia  Kottownia Analizowane zrédto ciepta

[ 0 Centralna CHP + KG
1 1 Centralna CHP + KG
Centralna CHP + KG
1 2
Parkowa KG
Centralna CHP +KG
\% 2
Parkowa CHP + KG

Objasnienie:
e Stan odniesienia:
o 0-zapotrzebowanie na ciepto jak w stanie obecnym
o 1-zapotrzebowanie na ciepto po rozbudowie (tacznie)
o 2 - zapotrzebowanie na ciepto po rozbudowie (rozdzielone na dwie
kottownie)
e Analizowane zrodto ciepta:
o CHP - uktad kogeneracyjny w oparciu o silnik ttokowy zasilany gazem
ziemnym;

o KG - kotty wodne zasilane gazem ziemnym.
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Podstawowe wyniki dla Wariantu Ill
Kottownia Centralna:

1) Uktad kogeneracyjny pracujacy w postawie (moc termiczna 442 kW);

2) Kotty wodne gazowe pracujace jako zrédto szczytowo-rezerwowe.
Kottownia Parkowa:
1) Kotty wodne gazowe pracujace jako zrédto szczytowo-rezerwowe.

Na kolejnym wykresie przedstawiono modelowy rok pracy nowych zrédet ciepta

zgodnie z zatozeniami przyjetymi dla wariantu Il - kottownia Centralna.

3500
Moc uktadu CHP  ® Moc kottéw gazowych
3000

2500

2000
=
4
1500 1T
" “m | |
N —
0 \‘H'H"\'\'\‘UH‘\HM (NN
S O~ MO A0~ MO A0~ M A0~ MO A0~ MO AN A0 N~LW
N A~ MO O O NOMOUL AN NOISTOOWANMNMONN O OANOS O W A
NP 23RRREBNSRITIIEIRIRBIIGBRNIERER
Godziny roku
Rysunek 9. Praca zrédet ciepta (Wariant I1l) - kottownia Centralna
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Rysunek 10. Praca zrodet ciepta (Wariant Ill) - kottownia Parkowa
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Preferowanym przez Zamawiajacego wariantem inwestycyjnym jest Wariant lIl.
Zamawiajacy udostepni uczestnikom konsultacji dokumenty studium wykonalnosci po

zawarciu zobowigzania o poufnosci i tajemnicy handlowe;j.

W ramach konsultacji Zamawiajacy oczekuje od uczestnikéw ogdlnych opinii co
do realizacji preferowanego przez Zamawiajacego Wariantu. Zamawiajacy dopuszcza
inne warianty realizacji inwestycji, o ile zostang one wskazane podczas trwania

konsultacji.

Zakres dokumentacji projektowej

Zawartosc i jakos¢ dokumentacji projektowej

Zamawiajgcy wymaga, aby prace projektowe zostaty przeprowadzone zgodnie z roz-
porzadzeniem Ml dot. zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
robét budowlanych.

Ponizej zostat okreslony szczegdtowy zakres niezbednej do przygotowania doku-

mentacji.

Dokumentacja Wykonawcza

Projekty wykonawcze zawiera¢ powinny opisy oraz rysunki przedstawiajace szcze-
gotowe usytuowanie, parametry wymiarowe i techniczne wszystkich elementéw rob6t wraz
ze specyfikacja (jakosciowa i iloSciowa) materiatéw i urzadzen. Ich zakres branzowy powi-

nien obejmowacd co najmniej:

1) w zakresie architektury:

a) plan sytuacyjny z uwzglednieniem lokalizacji budynkéw, nowych urzadzen oraz
sieci zewnetrznych (jezeli wystapig zmiany usytuowania w stosunku do planu
sytuacyjnego zawartego w projekcie budowlanym);

b) szkice sytuacyjne, rysunki elementéw budowlanych i catych budynkéw lub
pomieszczen wraz z podanymi wymiarami i opisem;

c) opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do okreslenia szczegotéw prac;

2) w zakresie elementdw konstrukcyjnych:

a) obliczenia i rysunki konstrukcyjne dla wszystkich elementéw konstrukcyjnych

(ptyty fundamentowe, kanat kablowy, komin);

b) szczegdty dotyczace zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali;
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c) rysunki warsztatowe elementéw konstrukcji stalowych, jesli pojawia sie
w procesie realizacji zamoéwienia;

d) specyfikacje ilosciowo-jakosciowe wszystkich materiatow i konstrukgji;

e) opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do okreslenia szczegotow prac;

3) w zakresie montazu urzadzen:

a) rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki
przedstawiajace szczegétowe usytuowanie urzadzen i wszystkich elementéw
towarzyszacych, ich wzajemne rozmieszczenie w planie oraz wysokosciowe;

b) schematy technologiczne urzadzen , prezentujace ich parametry techniczno-
technologiczne, funkcje i zaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje
i parametry wszystkich medidw doprowadzanych i odprowadzanych,
lokalizacje i charakterystyke punktéw kontroli i pomiaréw procesowych dla
potrzeb AKPIA;

c) opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do okreslenia szczegotow prac;

4) w zakresie instalacji technologicznych i sanitarnych:

a) rysunki  sytuacyjne, przekroje, widoki charakterystyczne instalacji
(technologicznych, wod-kan, wentylacyjno-grzewczych, klimatyzacyjnych) i jej
elementéw wymagajace przebudowy lub zmiany lokalizacji;

b) profile, schematy aksonometryczne i rysunki instalacji gazowej oraz jej
elementéw (m.in. skrzynka gazowa);

c) rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przejsc
w poblizu istniejacej infrastruktury( w tym kanatéw, kabli i podtaczen do
istniejacych systemow rurociggow);

d) specyfikacje iloSciowo-jakosciowe armatury rurociggdw i kanatow;

e) opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczego6tow robot;

5) w zakresie instalacji elektrycznych:
a
b

) opis techniczny;

) schematy jednobiegunowe dla poszczegdlnych rozdzielni;
c) dokumentacja prefabrykacyjna rozdzielni/skrzynek;

d) schematy rozwiniete sterowan;

e) zestawienie dostarczanych materiatdw montazowych;

f) plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych;
g) lista kabli;

h) tabele/rysunki powigzan kablowch;
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6) w zakresie AKPIA:

a
b

c) lista pomiardéw;

) opis techniczny;
) schematy technologiczno-pomiarowe P&D;
)
d) baza danych systemu cyfrowego;
e) schematy ideowe obwoddéw pomiarowych i sterowniczych;
f) dokumentacja prefabrykacyjna szaf/skrzynek
g) zestawienie dostarczanej aparatury i urzadzen;
h) zestawienie dostarczanych materiatéw montazowych;
i) schemat/opis dla zabezpieczen, blokad, uktadow automatycznej regulacji;
j) plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych;
k) liste kabli;
l) tabele/rysunki powigzan kablowych.

Poszczegblne opracowania branzowe zostang opracowane na podstawie istniejgcej

dokumentacji budowlanej, lecz z uwzglednieniem wszystkich warunkéw zawartych w opi-

niach, uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych. Ponadto uwzgledniaé¢ beda wymaga-

nia Zamawiajgcego zawarte w niniejszym programie oraz wytyczne przekazane na etapie

przygotowywania dokumentacji. Projekt budowlany zostanie udostepniony Wykonawcy na

jego prosbe podczas wizji lokalnych.

Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca wykona dokumentacje powykonawcza co najmniej w zakresie przedsta-

wionym ponizej:

projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami przeprowadzonymi w trakcie
realizacji budowy wraz zinwentaryzacjg geodezyjna wykonanych obiektow i potagczen
miedzyobiektowych. Szczegdtowos¢ i zakres opracowania pozostanie zgodna
z dokumentacja wykonawcza badz uzupetniona o niezbedne materiaty;

instrukcja eksploatacji bloku kogeneracyjnego;

instrukcja wspotpracy bloku kogeneracyjnego z kottownia;

instrukcja wspotpracy rozdzielni sn z siecia elektroenergetyczna

dokumentacja techniczno-ruchowa lub instrukcja obstugi urzadzen uktadu
kogeneracyjnego;

karty gwarancyjne jednostki kogeneracji oraz jej komponentow;

instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje bhp, p.poz;

dokumenty potwierdzajace przeszkolenie personelu Zamawiajacego;
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protokét z rozruchu urzadzen oraz instalacji z wynikami okreslajgcymi osiggniete
przez nie parametry (parametry gwarantowane);

decyzja o dopuszczenie urzadzenia przez UDT;

pozwolenie na uzytkowanie obiektu;

oraz inne niezbedne dokumenty wynikajace z realizacji przedmiotu zamdwienia oraz

przepiséw prawa.

Format dokumentacji projektowej

Wykonawca dostarczy dokumentacje w formie elektronicznej oraz w papierowej

w trzech kompletach. Wydruki papierowe nalezy przygotowaé w znormalizowanych forma-

tachjn.:

A0 (841 mm x 1189 mm);

Al (594 mm x 841 mm);

A3 (297 mm x 420 mm);

A4 (210 mm x 297 mm);

A4 profil (wielokrotnosc A4, wysoko$¢ 297 mm);

opisy oraz obliczenia nalezy dostarczy¢ w formacie A4.
Zapisy elektroniczne dozwolone sg w znormalizowanych formatach jn.:
rysunki, schematy, diagramy itp. - format .dwg;
opisy, zestawienia, specyfikacje itp. - format .doc, .xls;
harmonogramy itp. - format.mpp;

uzgodnienia, decyzje, wnioski, pozwolenia (skany wersji papierowych) itp. - format
.pdf.

Wersja elektroniczna dokumentacji zostanie zapisana i dostarczona na ptytach

CD/DVD. Pliki zostang zabezpieczone hastem. Wszystkie dostarczone materiaty nalezy spo-

rzadzi¢ w jezyku polskim lub z zatagczonym ttumaczeniem. Za ewentualne btedy w ttumacze-

niu odpowiada Wykonawca.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca dokona inwentaryzacji obiektow oraz urzadzen

i instalacji na terenie inwestycji.
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Model finansowania inwestycji

Zamawiajacy planuje ogtosi¢ postepowanie, w ktérym dostawie bedzie podlegato
zaréwno wykonanie optymalnego kosztowo i Srodowiskowo projektu dekarbonizacji i po-
prawy efektywnosci energetycznej aktywow energetycznych Zamawiajgcego a takze Swiad-
czeniu ustug obstugi i serwisu w ramach wieloletniej umowy, w ktorej Zamawiajacy w okre-
sowych ratach sptaci koszty inwestycyjne a Wykonawca bedzie utrzymywat urzadzenia
techniczne w nalezytym stanie.

Zamawiajacy planuje, ze to on bedzie przedmiotem praw i obowigzkéw wynikaja-
cych z zabudowanych urzadzen - w tym to Zamawiajacy bedzie podmiotem dostarczajagcym
ciepto odbiorcom, bedzie kupowat paliwo oraz bedzie podmiotem taryfowanym i koncesjo-

nariuszem w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z uktadu kogeneracyjnego.

W ramach konsultacji Zamawiajacy oczekuje od uczestnikéw przedstawienia wptywu
proponowanego przez nich modelu finansowania na obowiazku taryfowe przed URE,
premie gwarantowang CHP, korzysci lub straty podatkowe i inne wptywajace na

sytuacje finansowa Zamawiajacego jako dziatajacego na rynku regulowanym.

Zapisy projektu umowy

W ramach konsultacji Zamawiajacy oczekuje, ze uczestnicy przedstawia
Zamawiajgcemu kluczowe istotne postanowienia Umowy, ktore sg charakterystyczne

dla proponowanego przez uczestnika postepowania modelu wspétpracy.
Kryteria oceny Wykonawcy i ofert

Niezbedna dokumentacja opisu przedmiotu zamowienia

W ramach przygotowania do postepowania Zamawiajacy dotychczas zgromadzit na-

stepujaca dokumentacje:

e warunki przytaczenia do sieci gazowej (kottownia Centralna);

e informacje z Urzedu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie
nieobowigzywania MPZP w obrebie dziatek na ktérych znajduje sie kottownia
Centralna;

e decyzje Urzedu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie braku wymagania
posiadania decyzji Srodowiskowej na budowe nowych zrédet ciepta zasilanych gazem

zmiennym dla kottowni Centralnej;
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e opinie na temat stanu technicznego kottowni Centralnej sporzadzona przez
projektanta;
e wariantowg koncepcje modernizacji zrédet ciepta wraz z koncepcjg modernizacji sieci

cieptowniczej.
W przygotowaniu znajduja sie:

e warunki przytaczenia do sieci gazowej dla kottowni Parkowej;

e wniosek o wydanie Warunkéw Zabudowy dla kottowni Centralnej;

e wniosek o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej dla
jednostki wytworczej, ktorej lokalizacje planuje sie w kottowni Centralnej;

e wniosek o wydanie promesy koncesji dla jednostki wytworcze;j.

W ramach konsultacji Zamawiajacy oczekuje od uczestnikow informacji i oczekiwan co
do pozadanej dodatkowej dokumentacji, ktora pozwoli oferentom ztozenie mozliwie

precyzyjnej oferty.

Warunki udziatu w postepowaniu

Zamawiajacy przewiduje, ze dopuszczenie Wykonawcow do realizacji przedmiotu
postepowania bedzie uzaleznione od przedstawienia listy referencyjnej realizacji o podob-
nym charakterze, wykazania sie odpowiedniag kadra merytoryczna, polisg ubezpieczeniowg
o adekwatnej wysokosci, potwierdzenie posiadania odpowiedniej ilosci Srodkéw pieniez-

nych lub dysponowanie odpowiednig zdolnoscia kredytowa.

W ramach konsultacji Zamawiajacy oczekuje od uczestnikow informacji i oczekiwan co
do opinii o poszczegdlnych warunkach udziatu w postepowaniu oraz o adekwatnych
i mozliwych do spetnienia wartosciach co do poszczegolnych warunkow.
Z racji nietypowego charakteru przedsiewziecia Zamawiajacy oczekuje takze propozyc;ji

zdefiniowania czym bedzie realizacja zadania o podobnym charakterze.
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Kryteria oceny ofert
Zamawiajacy przewiduje, ze ocena ofert opierac bedzie sie miedzy innymi na:

e pordéwnaniu TCO (Total Cost of Ownership), czyli kosztow jakie bedzie musiat poniesé
Zamawiajacych w catym okresie trwania kontraktu, ktére uwzgledniaé beda rate za
finansowania oraz rate za serwis (przyktad dla DBOOT);

e gwarantowang dyspozycyjnos¢ prac uktadu potwierdzonga referencjami;

e poziom poprawy efektywnosSci energetycznej przedsiebiorstwa.

W ramach konsultacji Zamawiajacy oczekuje od uczestnikow informacji i oczekiwan co
do opinii o poszczegdlnych kryteriach oceny ofert oraz ewentualnie propozycji innych

kryteriow.

Doswiadczenie Wykonawcy

W ramach konsultacji Zamawiajacy oczekuje od uczestnikow przedstawienia listy
referencyjnej zamowien podobnych realizowanych przez uczestnikéw w kraju lub
zagranica. Zamawiajacy dopuszcza, ze przedstawiona lista bedzie dotyczyta kontraktow
realizowanych przez podmioty z grupy kapitatowej uczestnikow postepowania, w tym

podmiotow zagranicznych.

Termin niezbedny na realizacje zamowienia

W ramach konsultacji Zamawiajacy oczekuje od uczestnikéw informacji i oczekiwan co
do wymaganego okresu inwestycyjnego oraz pozadanej dtugosci umowy operatorskiej
oraz czestotliwosci ptatnosci rat. Oczekuje rowniez okreslenia czasu potrzebnego na
przygotowanie oferty oraz czasu potrzebnego na przystapienie do realizacji kontraktu

od momentu podpisania umowy.
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